

HARMONOGRAM

I.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Strona wykonująca zadanie	Uwagi
1	Zawarcie umowy z projektantem		Obie strony	
2	Stworzenie szczegółowego harmonogramu prac projektowych		Obie strony	
3	Stworzenie wspólnej przestrzeni dyskowej do wymiany materiałów projektowych		Wykonawca	
4	Dostarczenie pełnego, zatwierdzonego scenariusza ekspozycji stałej wraz z listą obiektów i wytycznymi konserwatorskimi, zgodnie z umową	w dniu zawarcia umowy	Zamawiający	
5	Dostarczenie, materiałów informacyjnych, zakresu merytorycznego tekstów i treści multimedialnych (dźwięki, obrazy, zdjęcia)	najpóźniej 7 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą	Zamawiający	
6	Realizacja Etapu I – wykonanie projektu koncepcyjnego ekspozycji stałej zgodnie z wytycznymi Muzeum	w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy	Wykonawca	
7	Akceptacja Etapu I	w terminie do 7 dni od dostarczenia koncepcji do Zamawiającego	Zamawiający	
8	Płatność za Etap I umowy	w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT	Zamawiający	

9	Realizacja Etapu II – dostarczenie projektu wykonawczego ekspozycji stałej	Ostateczny czas na wykonanie całego etapu II wynosi 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy	Wykonawca	
10	Wykonanie całości prac objętych umową łącznie z wprowadzaniem korekt	w terminie do dnia 15 listopada 2025 r.	Wykonawca	
11	Odbiór całości prac – akceptacja Etapu II	w terminie do 7 dni od przekazania całości materiałów, zatwierdzonych protokołem odbioru potwierdzającym prawidłowość wykonanych prac	Zamawiający	
12	Płatność za wykonanie całości prac	w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT	Zamawiający	